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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO DOP/ADF/CCA-PGJ-001/2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO
DE MICHOACAN DE OCAMPO, REPRESENTADO POR EL ING. JOSE JUAN DOMINGUEZ LOPEZ,
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ANDRES ALEJANDRO
GARCIA MENDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE EL M.A. ING. JORGE CASTRO
JAIMES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA DENOMINADA IBIDEM
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

. “LA SECRETARIA” Declara:

I.1. Que de conformidad a lo dispuesto por el articulo 17 fraccion IX de la Ley Organica de la
Administracion Publica del Estado de Michoacan de Ocampo, es una Dependencia de la Administracion

Publica Estatal Centralizada, teniendo entre otras atribuciones la de adjudicar y vigilar el cumplimiento 6
de los Contratos de Obra Publica de su competencia, de conformidad a lo sefalado por el articulo 26
fracciones IV y XVII de la propia Ley en cita.

1.2. Que su representante, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el
Gobernador Constitucional del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley
Organica de la Administracion Publica del Estado de Michoacan de Ocampo, en relacién con lo
dispuesto en el articulo 130 del Reglamento interior de la Administracion Publica Centralizada ‘del"
Estado de Michoacan de Ocampo, facultado para otorgar los contratos de obra po,bﬁca de su
. competencia, asi como observar su correcta aplicacion y su debida ejecucion. :

Comunicaciones y Obras Publicas del Ejecutivo del Estado, y la Procuraduria General ‘é\e Justn:la
del Estado de Michoacan, suscrito el 16 de agosto del 2017, por lo que el monto del ‘presante
instrumento, se sujeta a la disponibilidad presupuestal de dicho convenio, con las conseclpencla

legales procedentes. \
[/ Av. Acueducto 1514, Chapultepec Norte
C.P. 58260 Morelia, Michoacan.
= Tel. (443) 340 07 30
- www.scop.michoacan.gob.mx
MICHOACAN 1de20

; > r*\J -




y Obras Publicas

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO DOP/ADF/CCA-PGJ-001/2017

l.4. Que tiene establecido su domicilio en la Avenida Acueducto 1514, Colonia Chapultepec Norte,
C.P. 58260, Morelia, Michoacan, mismo que sefiala para los fines y efectos legales derivados de este
contrato.

I.5. Que el presente contrato se adjudicoé a “EL CONTRATISTA” con fundamento en los articulos
26 fraccion |, 27 fraccién Il y 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, conforme al Dictamen de Adjudicacion Directa registrado bajo el numero AO-
916007977-E109-2017, de fecha 19 de octubre de 2017, emitido por la Direccién de Procesos de
Licitacion y Adjudicacion de Obras de “LA SECRETARIA”.

Il. “EL CONTRATISTA” declara:

I.1. Que acredita su legal existencia, con la Escritura Pablica nimero 3,540 del 09 de enero de 1995,
otorgada ante la fe del Notario PUblico nimero 60, Lic. R. Alberto Cano Tovar, con en ejercicio y con
residencia en la ciudad de Morelia, Michoacéan e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Michoacan, Oficina Registral de Morelia, bajo el Registro nimero 63 tomo 164
del libro de sociedades de comercio de fecha 25 de enero de 1995.

I.2. Que su representante el M.A. Ing. Jorge Castro Jaimes en su caracter de Administrador Unico,
manifiesta que cuenta con facultades necesarias para suscribir el presente contrato de conformidad a la
escritura pUblica nimero 773 Tomo nimero 27 del 11 de enero de 2012, otorgada ante la fe del Notario
Publico nimero 141, Lic. Armando Gilberto Manzano Alba, con en ejercicio y residencia en la ciudad de
Morelia, Michoacan e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Michoacan, bajo el Folio Mercantil Electronico numero 2480*1 de fecha 25 de enero de 2012, y acredita
su identidad y firma, con identificacion oficial vigente consistente en credencial para votar otorgada por
el Instituto Federal Electoral 1107038666730.

11.3. Que se encuentra legalmente registrado conforme a las leyes mexicanas y que no se encuentra
dentro de alguno de los supuestos previstos en el articulo 27 fraccion |, de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y conviene que, para el caso de cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como mexicano por cuanto a la celebracion y cumplimiento de este contrato se refiere y a
no invocar la proteccién de algin gobierno extranjero, bajo pena de perder todo derecho derivado de
este contrato en beneficio de la nacién mexicana.

Il.4. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones Patronales en términos de lo establecido en el
articulo 15 de la Ley del Seguro Social.
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I.5. Que tiene capacidad juridica para contratar y ademas retne las condiciones técnicas, econdmicas,
financieras y administrativas para obligarse en los términos del presente contrato y que cuenta entre . -
otros con los siguientes registros:

Registro del Padrén de Contratistas de Obras Publicas del Gobierno del Estado:
GEM/SCOP/PC/1583/2016.

Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico: ICO950109EN1.

Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: C8941783101.

I.6. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, donde se
llevaran a cabo los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Il.7. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, donde se
llevaran a cabo los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, de
conformidad en lo establecido en la fraccion | del articulo 44 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ademas cumple con todos los requisitos legales
para la celebracion del presente contrato y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su
representada no se encuentra en ninguno de los supuestos que contemplan los articulos 51 y 78 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.8. Que conoce y se compromete a cumplir y acatar el contenido, requisitos y alcances juridicos que
establecen la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Misma, Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con las Misma, asi como la Ley de Responsabilidades y Registro
Patrimonial de los Servidores Publicos del Estado de Michoacén y sus Municipios; y las obligaciones
. que le imponen la Ley General para Prevencion y Gestion Integral de los Residuos, la Ley Ambiental y
de Proteccion del Patrimonio Natural del Estado de Michoacan de Ocampo y sus Reglamentos, ademas”
de las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales a utilizarse, asi. €omo *"
las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo en su caso las esp&onﬁ“acwes
particulares de la obra objeto de este contrato, programas, presupuesto y en general toda fé mformacion
derivada del procedimiento de Adjudicacion materia de este contrato. 7 4

Wl ‘.' o

I.9. Que conoce, que es sujeto de responsabilidad en términos de lo dispuesto en el artlc Io”?. Trac? on"',,
Ill de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Publicos de Esia‘é’o dq ‘

Michoacan y sus Municipios.
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I.10. Que tiene establecido su domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones aln las de caracter
personal, el ubicado en la calle Agustin de Castro numero 216 Ejidal Ocolusen, C.P. 58295, Morelia,
Michoacan, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

De conformidad con las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” contratantes se someten al tenor de
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos de la obra .
publica consistente en: “FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA INTEGRAL PARA LAS
MUJERES CONAVIM EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO

DE MICHOACAN”: Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL terminacion, acatando

para ello lo establecido en el inciso 1.8 del apartado Il del capitulo de declaraciones del presente
contrato, mismos que se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra y que forman parte

integral de esta clausula.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.
El monto del presente contrato es de: $5, 999,471.22 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA'Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.), cantidad que incluye [.V.A.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION, DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos de la obra objeto de este contrato, el 20 de octubre
de 2017 y a terminarla a mas tardar el 20 de diciembre de 2017, con un plazo para la ejecucion de 62
dias naturales, de conformidad con el programa de ejecucion de los trabajos de la obra anexo al
presente contrato, asi mismo “LA SECRETARIA” se obliga a poner oportunamente a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la ejecucion de los trabajos, asi
como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que a cargo de ésta se requieran para
su realizacién, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

0 CUARTA. ANTICIPOS.

“LA SECRETARIA” otorgara un anticipo equivalente al 50% cincuenta por ciento del monto de la
inversion autorizada y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo de la siguiente manera:

/“5/;/;‘//@
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I. Hasta el 10% diez por ciento para realizar en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo . .
de construccién e inicio de los trabajos de la obra objeto del presente contrato.

Il. Hasta el 40% cuarenta por ciento para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanente y demas insumos que deberan otorgar para la
realizacion de los trabajos de la obra objeto del presente contrato.

Los anticipos correspondientes se pondran a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacién a la
fecha de inicio de los trabajos de la obra y dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la
. presentacion de la garantia estipulada en la Clausula Sexta inciso a). El atraso en la entrega del o los
anticipos otorgados por “LA SECRETARIA”, sera motivo para diferir, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” en igual plazo, el programa de ejecucion pactado, formalizando mediante convenio de
diferimiento la nueva fecha de inicio y terminacion de los trabajos.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo de los quince
dias naturales posteriores a la fecha de notificacion del fallo, establecida en el articulo 48 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el diferimiento en el plazo de
ejecucion de los trabajos de la obra y, por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida en
la Clausula Tercera del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 fraccién | de
la de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los anticipos otorgados deberan ser amortizados totalmente en el ejercicio presupuestal
correspondiente, mediante deducciones proporcionales a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

L

. No se otorgaran anticipos para los convenios adicionales en monto y/o plazo, que se celebren enf(fs
términos del articulo §9 de la Ley en cita, salvo para aquéllos que alude el Gltimo parrafo del nﬁsmo ni

para los importes resultantes de los ajustes en costos del presente contrato o convenios que se generen

durante el ejercicio presupuestal de que se trate. \ &

o
Para la amortizacion de los anticipos en el supuesto de la rescision del presente contratolel saldo por’.
amortlzar se relntegrara a “LA SECRETARIA” en efectivo o en especie segun para lo que

comunicada a "EL CONTRATISTA” la determinacion de dar por terminados ant|0|padam r "

trabajos de la obra o de dar por rescindido el presente contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO DOP/ADF/CCA-PGJ-001/2017

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrira los cargos que
resulten conforme lo indicado en el parrafo primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

QUINTA. FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos ejecutados de la obra, objeto del presente contrato, se
paguen mediante la formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados por obra terminada, que
abarcaran periodos quincenales, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de

obra de “LA SECRETARIA” mediante notas de bitacora dentro de los seis dias naturales siguientes a la

fecha de corte para el pago de estimaciones que hubiere fijado “LA SECRETARIA”, para revision y _
firma, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago y de acuerdo al ‘
avance fisico observado de la obra. La Residencia de Obra de “LA SECRETARIA”, para realizar la
revisién y autorizacién de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de quince dias naturales
siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes
tendran dos dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision y
conciliacion de dichas diferencias y en su caso de no ser posible conciliar todas las diferencias, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo
tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones de trabajos ejecutados por obra terminada, seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “LA SECRETARIA”, considerando para tal efecto los dias
15 y dia ultimo de cada mes, las cuales deberan pagarse por parte de “LA SECRETARIA”, en un plazo
no mayor a veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de obra de “LA SECRETARIA”, y que el contratista haya presentado la factura
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Las estimaciones presentadas para su revision y aprobacion deberan ser acompafadas de la
documentacion siguiente, que acredite la procedencia de su pago y de acuerdo al avance fisico
observado de la obra:

I. Factura;
II. Caratula de Estimacion (Analisis, calculo e integracion de los importe correspondientes a cada
estimacion);
lll. Estimacion;
V. Resumen de Estimacion;

;) 207
MlCH_OANCAN
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V. NuUmeros generadores;
VI. Notas de bitacora;

VIl. Croquis;

VIil.  Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias:
IX. Avances de la obra.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a presentar evidencia fotogréafica del letrero contemplado en la clausula
DECIMO QUINTA de este instrumento juridico.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
. cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de los gastos
financieros a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, segun lo establecido en el articulo 128 del Reglamento de la Ley en cita.

De las estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA”, se le retendran el importe del derecho
conforme el articulo 191 a la Ley Federal de Derechos:

Debera pagarse un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que las leyes de la materia
encomiendan a la Secretaria de la Funcién Publica.

No implicara retraso en el programa de ejecucién de la obra y, por tanto, no se con: ,'
incumplimiento del presente contrato y causa de rescision administrativa, el atraso q
falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situacion y registrarse en

. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantldades
trabajo adlcmnaies a los prewstos orlglnalmente “LA SECRETARIA” podra autonzar ' ﬁh

vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presen
Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados ori

tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente contrato, su pi@cr&
unitarios deberian ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el presente
contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento

adecuado. 2 (
Q 8
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO DOP/ADF/CCA-PGJ-001/2017

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado de la
documentacién que acredite su procedencia siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con este contrato, sin necesidad de celebrar convenio
alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se
realizara conforme a los términos y condiciones del segundo parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por conceptos de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Para el pago de estimaciones, “EL CONTRATISTA” se obliga adjuntar constancia que acredite estar al
corriente de las obligaciones del pago de las cuotas patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social.

0 SEXTA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento. Si Transcurrido el plazo
de quince dias naturales siguientes a la fecha de formalizacion del presente instrumento no se otorga la
fianza mediante la cual “EL CONTRATISTA” garantice el cumplimiento de las obligaciones de este
Contrato, “LA SECRETARIA”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO. “EL CONTRATISTA” debera presenta las garantias siguientes:

a) GARANTIAS PARA LOS ANTICIPOS:

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA
SECRETARIA”, en un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a la fecha en que “EL
CONTRATISTA” reciba la notificacion de la adjudicacion del presente contrato, pélizas de fianzas por la
totalidad del monto de los anticipos, de conformidad con lo establecido en la fraccion | del articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 98 del reglamento de la
Ley. Dichas pélizas deberan ser expedidas a favor de la Secretaria de Finanzas y Administracion del
Gobiemno del Estado de Michoacan, y se sujetaran a lo sefalado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, debiendo en consecuencia ser expedidas por una afianzadora
debidamente autorizada para operar en la Republica Mexicana.

La cancelacion de la garantia de la correcta inversion de los anticipos del presente contrato, sera al
guedar totalmente amortizados, previa manifestacion expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas
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y Administracion del Gobierno del Estado de Michoacan y de la aprobacién que por escrito otorgue “LA
SECRETARIA”.

b) FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, “EL. CONTRATISTA” debera
entregar a “LA SECRETARIA”, dentro en un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a la
fecha en que “EL CONTRATISTA” reciba la notificacion de la adjudicacién del presente contrato, péliza
de fianza de cumplimiento del contrato, segun lo establece la fraccion Il del articulo 48 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en concordancia con el articulo 91 del
Reglamento de la Ley, expedida favor de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del
. Estado de Michoacén, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de este contrato, incluyendo
el impuesto al valor agregado, dicha pdliza debera ser otorgada por una afianzadora debidamente
autorizada para operar en la Republica Mexicana y se sujetara a lo sefialado en los articulos 95 y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La vigencia de la garantia de cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, sera desde el
momento de presentacion y sustitucién de la garantia de seriedad de su propuesta, hasta el momento
en que haya sido constituida y entregada a “LA SECRETARIA” la garantia para responder por
defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, segun lo establecido en el articulo 93 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La cancelacion de la garantia de cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, serd “al 'ser \
recibidos los trabajos de la obra objeto y que a su satisfaccion se hayan cumplido plenameﬂtetodas y ‘
cada una de las obligaciones que se deriven del presente contrato, previa manifestacion expresa y-por
escrito de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobiemo del Est:% de Michoacan, -y
aprobacién que por escrito otorgue “LA SECRETARIA”. o P K

%
%

‘ *-,_,‘ -".: 1 % {r' s \
. c). GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: \1« « *“é W ¢
Concluidos los trabajos, y conforme a lo previsto en el articulo 66 de la Ley\: orta "EI;J
CONTRATISTA” se obliga a responder por obra mal ejecutada y por los defectos que res arert,de los ~
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere mcun;ldG Bn'jos”
términos sefalados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, debiendo garantizar duranté un o
plazo de doce meses el cumplimiento de dichas obligaciones, por lo que previamente a la rece‘pcidn:de’
los trabajos, “EL CONTRATISTA”, a su eleccion, debera constituir fianza por el equivalente 3l 10%
(diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por
el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos
liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos

especialmente constituidos para ello.
' //"c.p. 68260 Morelia, Michoacan.
Tel. (443) 340 07 30
www.scop.michoacan.gob.mx
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Estas garantias se liberardn una vez transcurridos veinticuatro meses, contados a partir de la fecha del
acta de entrega fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, conforme a lo establecido en el articulo 95 del
Reglamento de la Ley en cita.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “LA
SECRETARIA” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales;
transcurridos este término sin que se hubieran realizado, “LA SECRETARIA” procedera a hacer
efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia, segun lo establece el articulo 96 del Reglamento de la Ley.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue
constituida mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la péliza de garantia que se otorgue en
los términos del articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

“ las Mismas.

“EL CONTRATISTA” para la expedicion y presentacion de las pélizas de fianzas, que seran otorgadas
por Institucién de Fianzas debidamente autorizada, debera de observar las disposiciones establecidas
en el articulo 98 del Reglamento en cita.

SEPTIMA. MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O EN MONTO DE LOS CONTRATOS.

“LA SECRETARIA” podra, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte
correspondiente, asi como los de amortizacion programada mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del
plazo pactados en el presente contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir de cualquier forma el cumplimiento de la Ley en cita.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose
justificar de manera fundada y explicita las razones para ello. Dichas modificaciones no podran, en
0 modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto del presente contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de La
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En estos casos, la Residencia de Obra
de “LA SECRETARIA” debera sustentar la solicitud de elaboracién de cualquiera de los convenios con
un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

“/‘, o )
6 //%/ Av. Acueducto 1514, Chapultepec Norte
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Asi mismo, “LAS PARTES" aceptan sujetarse a las disposiciones establecidas en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como los articulos 91 pérrafo
cuarto, 92, 98, 99,100, 102, 103, 104, 105, 106 y 107 de su Reglamento.

OCTAVA. PRECIOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecucién de los trabajos "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar
conceptos no previstos en el catdlogo original del presente instrumento, debera notificarlo a “LA
SECRETARIA”, para que ésta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" solo podra ejecutarlos una
vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la bitdcora, por parte de la Residencia de Obra de

“LA SECRETARIA”, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar
su autorizacion.

Cuando a juicio de “LA SECRETARIA”, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no
estén comprendidos en el presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos y en el proyecto que
originalmente fueron pactados en el presente contrato, se procedera de la siguiente forma:

"EL CONTRATISTA", debera entregar a “LA SECRETARIA”, dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha en que se ordena la ejecucion de los trabajos extraordinarios y hasta los treinta

dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, la siguiente documentacion, validada por
la Residencia de Obra de “LA SECRETARIA”:

1 Nota de bitacora y orden de trabajo correspondiente. j "‘ 3
2. La solicitud de revision y aprobacion de precios unitarios por conceptos extraordinaries. A
3. El presupuesto por conceptos de trabajos extraordinarios, con descripcidn 'comp‘leta N

detallada de cada concepto de trabajo, unidad de medicion, cantidad total, precio unitario e |mporte total
de los trabajos extraordinarios.

4. Los Analisis de precios unitarios con la descnpcmn completa y detallada del concepto de’
trabajo, estructurados conforme a lo estipulado en el CAPITULO SEXTO “ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS” del Reglamento de la Ley de Obras Publmas y

Servicios Relacionados con las Mismas. *':.

(=P La documentacion técnica y econémica que sirva de soporte y apoyo que sera utilizada pé{a
la revision, andlisis, conciliacién y autorizacion de cada uno de los precios unitarios por autorizar.

6. Alcance o especificacién del concepto.

Para la determinacion de los precios unitarios extraordinarios, “LA SECRETARIA” junto con "EL
CONTRATISTA" procedera conforme a lo previsto en los articulos 107 y 108 del Reglamento de la Ley

en referencia.
I \fj Av.
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NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.

Los precios unitarios propuestos por “EL CONTRATISTA” seran fijos y no estaran sujetos a revision
durante la ejecucion de los trabajos de la obra objeto del presente contrato. “LA SECRETARIA” sélo
reconocera incrementos o decrementos cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado. Dichos
costos, cuando procedan deberan ser ajustados y revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,

pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. El aumento ‘
o reduccién correspondiente, debera constar por escrito y no sera aplicable a los materiales adquiridos

con el anticipo de acuerdo con la relacidon incluida en la propuesta econémica. La solicitud escrita de

“EL CONTRATISTA”, debera de ser presentada acompanada con la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo que no excedera de sesenta dias naturales, siguientes a la fecha de
publicaciéon de los indices nacionales de precios aplicables al ajuste de costos que solicite dentro del

ejercicio fiscal correspondiente; conforme el articulo 56 de la Ley en cita “LA SECRETARIA”, dentro de

los sesenta dias naturales siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”

resolvera sobre la procedencia de la peticion.

En el caso de trabajos en los que “LA SECRETARIA” tenga establecida la proporcion en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones.

DECIMA. INTERES POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos conforme a lo
dispuesto en el tercer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, “LA SECRETARIA” a solicitud de “EL CONTRATISTA”, pagard gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, como si se
tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos financieros se calcularan
sobre las cantidades no pagadas debiéndose computar por dias naturales desde que se vencio el plazo
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones en el plazo establecido en el
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la estimacion
correspondiente debera presentarlas a la Residencia de obra dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte de pago, para que “LA SECRETARIA” inicie su tramite de pago, sin que

T
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ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros a que se refiere el articulo 55 antes referido, por
parte de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” recibe pagos en exceso, debera reintegrar los excedentes pagados mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias naturales desde la fecha en que se efectud el pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente los pagos a disposicion de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del
Estado; en caso de incumplimiento a esta disposicién, “LA SECRETARIA” se reserva el derecho de
realizar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, segun lo amerite el caso, hasta el monto total de la misma.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
SECRETARIA” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del
pago en exceso que se haya efectuado. No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que
resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el
finiquito, si dicho pago no se hubiere identificado con anterioridad.

DECIMA PRIMERA. TERMINACION, VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
“EL CONTRATISTA” comunicara a “LA SECRETARIA” por escrito la conclusion de los trabajos que le

fueron encomendados para que ésta, en un plazo de quince dias habiles, verifique la debida-

terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato, y al finglizar

la verificacién de los trabajos “LA SECRETARIA” contara con un plazo de quince dias naturéles para -

proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondsenté» cbn “o-sin la

comparecencia de los representantes de “EL CONTRATISTA”, conforme a los llneam;enl'os fédUlSltds'

y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados-con ‘las
Mismas, asi como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose el derecho de re‘e?amér por
trabajos faltantes o mal ejecutados. Concluida la obra, no obstante su recepcion formal.c $LA
SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida la obra, w;uando

a su juicio, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conse}Varse:_':
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, ajustandose en lo procedente a lo préytsto

en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y LIQUIDACION.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, “LAS PARTES” procederan en un plazo que no
podra exceder de 60 dias naturales a partir de la recepcion de los trabajos, a realizar el finiquito de los
mismos, en el que haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,

Acued to 1514, Chapultepec Norte
. 58260 Morelia, Michoacan.
Tel. (443) 340 07 30

)\

N\

www.scop.michoacan.gob.mx

MICHOACAN

{ — EedAa &an
\, =stagen 1

0

v 13de20



Secretariade
Comunicaciones
y Obras Publicas

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO DOP/ADF/CCA-PGJ-001/2017

describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre
“LAS PARTES” o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA SECRETARIA” para la realizacion del
finiquito dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA” procedera a elaborarlo
de manera unilateral, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de
diez dias naturales, contado a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Determinado el
saldo total, “LA SECRETARIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos de la obra y en el
sitio de realizacién de los mismos, un técnico permanente, que sea su representante y que fungira como
superintendente de construccion, cuyo titulo deberd estar registrado en la Direccion General de
“ Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica. Este técnico debera tener suficiente experiencia en
obras de la indole de la que se llevara a cabo el objeto del presente contrato, tendra obligacion de
conocer ampliamente la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, el Proyecto, las Especificaciones Particulares de la Obra, el Procedimiento de
Construccion, las Especificaciones Generales de Construccion de la Secretaria de Comunicaciones y
Comunicaciones y Obras Publicas, las Normas de Control de Calidad de los Materiales de la Secretaria
de Comunicaciones y Obras Publicas, y Especificaciones Particulares de la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas del Gobierno del Estado de Michoacén y las que considere en su
momento la Dependencia, el Programa Calendarizado y Cuantificado en partidas y subpartidas y todas
las disposiciones del presente contrato, el cual debera estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, aun las de
caracter personal, asi como para la toma de decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento de este instrumento juridico y avalar con su firma la adecuada ejecucion de los trabajos
objeto del mismo.

A su vez, “LA SECRETARIA” establecera la residencia de obra con anterioridad al inicio de la obra,
quien fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y quien sera la responsable directa de
0 la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA” y asi mismo, la representante directa ante él o las contratistas y
terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos en el lugar donde
se ejecutara |la obra objeto del presente contrato.
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DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patréon del personal que ocupa con motivo de los trabajos - .
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, aportaciones al sistema de
ahorro para el retiro y demas prestaciones laborables; por tanto. “EL CONTRATISTA” exime a “LA
SECRETARIA” de cualquier responsabilidad; asi mismo, “EL CONTRATISTA” conviene en responder
de todas y cada una de las demandas y reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “LA SECRETARIA”, en relacion con la prestacion de servicios laborables que se generen
durante la ejecucion de los trabajos de la obra objeto de la celebracién de este contrato, debiendo cubrir
cualesquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive.

DECIMA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA”, sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a
todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito Federal,
Estatal o Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA SECRETARIA”. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”, quien se obliga a que los materiales y equipo de instalacion permanente, que se
utilicen en los trabajos de la obra motivo del presente contrato, cumplan con las Especificaciones
Generales de Construccion de la Secretaria de Comunicaciones y Comunicaciones y Obras Publicas,

las Normas de Control de Calidad de los Materiales de la Secretaria de Comunicaciones y.=.
Comunicaciones y Obras Publicas, Especificaciones Particulares de la Secretaria de Comunlcacwneay '
Obras Publicas del Gobierno del Estado de Michoacan y las que considere en su~ momento Ia -‘
Dependencia y que forman parte del mismo y a que la realizacion de todas y cada una dq Ias partes de
dicha obra, se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al proyecto »pactadas por. '
las partes en el presente contrato y a satisfaccion de “LA SECRETARIA”. \ 2%

. Durante el periodo de ejecucion de los trabajos materia del presente contrato, “EL CONT! ATISTA”
debera mantener un Laboratorio de Control de Calidad con equipo actualizado y personal cali Cadob“cle
Control de Calidad suficiente y necesario para que sea factible de controlar adecuadamente la ¢ idad de "

los materiales de construccion y de obra ejecutada, laboratorio que sera evaluado por personal central de -~
“LA SECRETARIA”. \ ©

Y -
1 —
|

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la
misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar
a “LA SECRETARIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato o la de vicios ocultos hasta por el monto total de la misma, en atencién a lo
dispuesto en la clausula séptima de este contrato.
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Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara el presente contrato sin previa aprobacién expresa y
por escrito de “LA SECRETARIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no
autorizada para ello, en términos de Ley, podra tener como consecuencia la rescision administrativa del
presente contrato y se haran efectivas las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” hasta su monto
total, independiente de la denuncia del ilicito penal que se cometa.

Por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para ello, en
términos de Ley, podran tener como consecuencia la rescision administrativa del contrato y se haran O
efectivas las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” hasta su monto total, con independencia de

la denuncia del ilicito penal que se cometa.

“EL CONTRATISTA”, se obliga al inicio de la obra, a instalar un Letrero de Identificacion de Obra,
dentro de la ejecucion de la Obra, dentro de la ejecucion de los trabajos, con la Leyenda de:
“GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO?”, de acuerdo con las especificaciones que
a continuacion se sefalan:

Gobierno del Estado de Michoacan.
Nombre de la Obra.

Meta.

Personas beneficiadas.

Logotipos.

O P B0 P

Las dimensiones para el letrero seran proporcionadas por el Residente de Supervision de la obra.

“EL CONTRATISTA” una vez terminada la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, se
compromete a retirar el Letrero de Identificacion de Obra, descrita en la Clausula Primera de este
presente Instrumento.

“EL CONTRATISTA” se compromete a presentar dentro de la estimacién nimero 1 (uno), fotografia de
dicho letrero, con la finalidad de que “LA SECRETARIA” de tramite correspondiente a la estimacion

anteriormente descrita.

Si “EL CONTRATISTA” no presenta la fotografia del Letrero de Identificacion de Obra no se le dara
tramite a la estimacion namero 1 (uno).

&
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“LA SECRETARIA” otorgara a “EL CONTRATISTA” un plazo de 03 dias naturales, contados a partir
de la celebracion del presente contrato, para que “EL CONTRATISTA” instale correctamente el Letrero

de Identificacion de Obra de acuerdo a las especificaciones otorgadas por “LA SECRETARIA”, dentro
del plazo autorizado para la misma.

DECIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES.

“LA SECRETARIA” tendra facultades de verificar si los trabajos de la obra objeto del presente contrato,
se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de los trabajos
de la obra autorizado, para lo cual comparara periédicamente el avance de los trabajos. Si como
consecuencia de la verificacion y comparaciones, se observa que el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que lo que debid realizarse, “LA SECRETARIA” procedera a retener el uno por
ciento de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debié
realizarse; por lo tanto, quincena a quincena se hara la verificacion y comparacién y en su caso, en las
estimaciones del periodo, se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion
total sea la procedente; este procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucion de los
trabajos de la obra objeto del presente contrato o en su caso, hasta el término establecido en el
convenio de modificacién de plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha sefialada en el presente contrato, o existe mora
en la entrega de alguna de las partes de la obra, elementos estructurales, o de instalaciones definidas e

identificables de la obra para el uso de terceros o para iniciar los trabajos en que intervengan ofres™

contratistas en la misma area de trabajo, se aplicara una pena convencional en favor del Erario- del'dos’
por ciento mensual sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el morhento en que

dicha obra quede debidamente concluida, por el simple retardo en el cumplimiento de Ias bbﬁgaatoneg 3\

partir de las fechas de terminacién fijadas en el programa de ejecucién de los trabajos, con

en la fecha pactada en el contrato para la terminacion de la obra. Los dias de retraso se det?ma aran a -
acordados por “LAS PARTES” y que consten documentalmente. \o™ A

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas en el parrafo anterior,: LA
SECRETARIA” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del m:s "A}
elaborar el finiquito de los trabajos, todas las retenciones se abonaran a “EL CONTRATISTA”, hacieéndg.,

los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra. La suma que resulte de la aplscacron L

de la pena convencional que se imponga a “EL CONTRATISTA”, se hara efectiva a eleccion de “LA
SECRETARIA” con cargo al importe de las cantidades que le hayan sido retenidas o a las que se

encuentren pendientes de pago, si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de cumplimiento, a que se
refiere la clausula sexta.
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Las retenciones y sanciones, se estipulan por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones
de “EL CONTRATISTA” y en su monto se descontara administrativamente de las liquidaciones por
estimaciones que se formulen. El incumplimiento es total cuando el monto de la pena convencional sin
incluir retenciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, iguala al de la garantia de cumplimiento del
presente contrato. En este caso, sin perjuicio del derecho que tiene “LA SECRETARIA” de optar entre
exigir el cumplimiento del presente contrato o rescindirlo y a la afectacion de la fianza de cumplimiento
correspondiente, para ello, se observaran las siguientes reglas:

1. Se comunicara por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos, para que dentro del término
que para tal efecto se sefiale y que no podra ser menor de diez dias habiles, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere la fraccidon anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubieren hecho valer.

3. La resolucion sera debidamente fundada y motivada y se comunicara por escrito al afectado.

DECIMA SEPTIMA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, TERMINACION ANTICIPADA Y
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA SECRETARIA” podra rescindir administrativamente el contrato de obra en caso de incumplimiento
de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. Asi mismo, podra dar por terminado
anticipadamente por razones de interés general, asi como suspender temporalmente en todo o en parte
la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando a “EL CONTRATISTA”, de conformidad
con las disposiciones establecidas en los articulos 60, 61, 62, 63 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y articulos 118 , 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 169, 161, 162 y 163 del Reglamento de la propia Ley.

DECIMA OCTAVA. NO SUBCONTRATACION DE TRABAJOS DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” no podra encomendar la ejecucion de los trabajos parcial o totalmente a otro
contratista, sea persona fisica o moral, excepto previa autorizacion por escrito de “LA SECRETARIA”,

sin embargo, la ejecucion de los mismos queda bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. ‘

DECIMA NOVENA. REGIMEN JURIDICO.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto del presente
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, ademas de las normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables;
todo acto y clausula de este contrato que contravenga lo establecido en el régimen juridico que
fundamenta este documento y sus consecuencias, careceran de validez y seran nulos, primordialmente
se aplicara lo que establezca la legislacion especial en la materia. Ademas “LAS PARTES” reconocen

O ‘
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO DOP/ADF/CCA-PGJ-001/2017

que “LA SECRETARIA” aplique las normas juridicas vigentes para resolver algin caso en concreto,
desde una interpretacion sistematica y funcional, en ejercicio de sus atfibuciones.

VIGESIMA. NOTIFICACIONES.
Todas las comunicaciones o notificaciones que “LAS PARTES” se hagan en relacién al cumplimiento
de este contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a los domicilios o correo electrénico sefialados por

“LAS PARTES” en el apartado de declaraciones del presente contrato y segundo parrafo de esta
clausula.

El contratista autoriza recibir todo tipo de notificaciones aun las de caréacter personal, mediante correo
. postal, mensajeria o cualquier medio electrénico, para tal efecto proporciona el correo electronico:
ibidem@ibidemco.com.mx,obligdindose a mantenerlo vigente.

En caso que alguna de “LAS PARTES” cambie su domicilio o direccion de correo electronico, debera
notificarlo a la otra, mediante aviso por escrito, con quince dias habiles de anticipacion a la fecha en que
pretenda surta efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderéan legalmente
efectuadas en los domicilios y/o correo electrénico sefialados en el presente instrumento.

VIGESIMA PRIMERA. RECTIFICACIONES Y CORRECCIONES.

“LAS PARTES” acuerdan que la rectificacion o correccion de errores de redaccién, datos o cualquier

otra informacién que haya sido proporcionada por “LA SECRETARIA”, corresponde a ésta llevar a cabo
las rectificaciones y correcciones correspondientes, para tal efecto el titular de “LA SECRETARIA” en” *
ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 14 de la Ley Organica de la Adminls:facnon

Publica del Estado de Michoacan de Ocampo, delega al Enlace Juridico de “LA SECRETARTA",- para \
cumplir con este acuerdo. <

. “LAS PARTES”, acuerdan que a fin de garantizar la seguridad juridica de “El.'. CONTRATI % €
rectificacion o correccién a que se refiere el parrafo anterior, “LA SECRETARIA” |a realizara h

la emisién de un oficio aclaratorio, mismo que debera notificar a “EL CONTRATISTA”, conforrs

establecido en el segundo paragrafo de la clausula vigésima primera de este instrumento juridico.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION. O
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES"” se someten a la jurisdiccion y competencia de
los Tribunales de esta ciudad de Morelia, Michoacéan; por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
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Leido que fue por “LAS PARTES” el presente contrato, y enterados de su alcance legal, se firma en
cuatro tantos en Morelia, Michoacan, el 20 de octubre de 2017.

POR “LA SECRETARIA”
\
=N 4 %
ING. J N DOMINGUEZ LOPEZ ING. ANDRESALEJ RCIA MENDEZ
SE RIO DE COMUNICACIONES DIRECTOR DE DBRAS PUBLICAS [

Y OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”
- Vil ™ )
- Je

. ING. JORGE CASTRO JAIMES
ADMINISTRADOR UNICO® DE LA EMPRESA DENOMINADA
IBIDEM CONSTRUCCIONES, S A.DE C.V.
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